

1. Overordnet prosjektplan (se tidslinje i Vedlegg 3 for hvordan aktiviteter er tenkt utlagt i tid)

Hoved-aktivitet	1. Etablere Helse Nord IKT som eget HF	2. Analysere nåsituasjonen	3. Foreslå fremtidig løsning	4. Implementere ny løsning
Aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> Etablere baseline for drift av Helse Nord IKT basert på (2015) regnskapstall Utarbeide utkast til vedtekter, stiftelsesprotokoll, virksomhetsplan og rollebeskrivelser, samt instruks til styret og til adm. direktør Gjennomgå roller og fullmakter i styrende organer, samt gjennomgå overordnede føringer Utarbeide rollebeskrivelser for porteføljestyre og forvaltningsgrupper Avklare grensesnitt til styrende organer Estimere kapitalbehov 	<ul style="list-style-type: none"> Estimere kostnadsutvikling og break-even timepriser Evaluere dagens organisasjon og bemanning i ft en ideell IT-organisasjon (IS Lite, Cobit el. tilsvarende) Evaluere dagens leveransemodell, tjenesteproduksjon, tjenestenivåer og prosjektportefølje, og avdekke evt. eksterne markedsmuligheter. Gjennomgå dagens finansieringsmodell Kartlegge mulige kilder/underlag for benchmarking 	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeide forslag til markedsmessige tilpasninger Utarbeide forslag til SLA-modell Utarbeide forslag til finansieringsmodell og prisstruktur Vurdere behov for organisatoriske tilpasninger Gjennomføre risikoanalyser Forslag til styringsmodell (HN IKT ledelse) Forslag til virksomhetsplan Etablere modell for benchmarking mot lignende virksomhet 	<ul style="list-style-type: none"> Implementere styringsmodell Implementere eventuelle endringer i leveransemodeller og -prosesser Implementere endringer i organisasjon og bemanning Implementere reviderte Service- og leveranseavtaler (SLA) Sette Helse Nord IKT i stand til å gjennomføre benchmarking