

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv											
Saksnr. 2018/ XX	Prosjekt:										
M	Nr.	Aktivitet	Dato / Frist	Ansvarlig	Status	Status oppdatert	Kommentar				
M1		Når oppstartmøte er gjennomført									
M2		Når prosjektdirektiv er godkjent av AD	01.04.2018								
M3.1		<b>Samordning</b>		RSA							
	1.1	Regional forankring av anskaffelsesplan plan fra Sykehusinnkjøp HF i 2018	01.04.2018	RSA							
	1.2	Anskaffelsesplan 2019	01.09.2018	RSA							
	1.3	Fireårshjul anskaffelsesportefølje	31.12.2018	RSA							
	1.4	Oversikt over anskaffelsesbehov MTU/ BHM (medusa)	31.12.2019	RSA							
M3.2		<b>Teknologistøtte</b>		RAP							
	2.1	Koble UNCPSC mot Kategoristruktur i Clockwork	01.04.2018	RAP			Utføres av ressurser fra UNN				
	2.2	Verktøy for å synliggjøre status på nasjonale SP avtaler	01.04.2018	BEK							
	2.3	Plan for overgang til EHF	01.04.2018	RAP							
	2.4	Plan for implementering av CWL i RHFet	01.05.2018	RSA							
	2.5	Over til nytt teknisk kjøremiljø (SKM) plan foreligger	01.07.2018	RAP			Avhenger at leveranser fra HN IKT				
	2.6	Milepælsplan integrasjon Clockwork-Medusa foreligger	01.07.2018	LAM			Avhenger av leveranser fra eksterne				
	2.7	Konkretisere plan for "randsystemer"	01.10.2018	RAP							
	2.8	Konvertere til UNSPSC Versjon 18 i CWL	01.07.2018	RAP			Utføres av/ med bistand fra UNN				
	2.9	Lokale handlingsplaner for implementering av CWL - Endrede arbeidsprosesser	01.07.2018	RSA			Leveranse fra det enkelte HF				
	2.10	Pilot Sykehusapotek Nord, NLSH	01.07.2018	HKKP							
	2.11	Utviklingsplan CWL 2019 - rulleres årlig	01.09.2018	RAP							
	2.12	Automatisert overføring nasjonale avtaler	31.12.2018	RAP							
	2.13	Felles malverk	31.12.2019	RSA							
	2.14	Utvikle en effektiv og enhetlig forvaltningsorganisasjon (FDVU) både på system og innhold.	31.12.2019	RAP							
	2.15	70 % varearter gjennom CWL	31.12.2019	RAP							
	2.16	90 % varearter gjennom CWL	31.12.2019	RAP							
	2.17	50% av tjenestearter gjennom CWL	31.12.2019	RAP							
	2.18	100 % av scope gjennom CWL									
M3.3		<b>Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen</b>		RSA							
	3.1	Skisse for organisasjonsstruktur/dimensjonering	01.09.2018	RSA							
	3.2	Mandat Strategisk innkjøpsforum	01.10.2018	RSA							
	3.3	Mandat for produktråd (PR) besluttet og plan for opprettelse av 20 PR foreligger	01.12.2018	RSA							
	3.4	Organisasjonsstruktur vedtatt	01.04.2019	RSA							
	3.5	Produktråd etablert innenfor 50 % av portefølje	31.12.2019	RSA							
	3.6	Enhetlig forvaltningsregime implementert	31.12.2019	RSA							
	3.7	Ansvars- og fullmaktmatrix for hele anskaffelsesvirksomheten	31.12.2019	RSA							
	3.8	Bygge opp tilstrekkelig kategorikompetanse regionalt	31.12.2019	RSA							
	3.9	Produktråd etablert innenfor 80 % av portefølje	31.12.2020	RSA							
	3.10	Produktråd etablert innenfor 100 % av portefølje	31.12.2021	RSA							
M3.4		<b>Organisering - samhandling med eksterne aktører</b>									
	4.1	Utarbeide midlertidige samarbeidsavtaler	01.07.2018	Sykehusinnkjøp			Det er kommunikasjon mellom de en				
	4.2	Utarbeide permanente samarbeidsavtaler	31.12.2018	Sykehusinnkjøp							
	4.3	20 % faglige styringsgrupper	31.12.2018	RSA							
	4.4	Etablere faglige og strategiske samhandlingsarenaer mot de andre regionene	31.12.2018	RSA							
	4.5	50 % faglige styringsgrupper	31.12.2019	RSA							
	4.6	80 % faglige styringsgrupper	31.12.2020	RSA							
	4.7	100 % faglige styringsgrupper	31.12.2021	RSA							
	6.8										
M3.5		<b>Samfunnsansvar</b>									

	5.1	Etablere/redigere regional strategi for samfunnsansvar	31.12.2018	LAM			
	5.2	Implementere startegi for samfunnsansvar	31.12.2019	LAM			
<b>M4</b>	<b>Andre milepæler</b>						
	4.1	Når kommunikasjonsplan er utarbeidet	01.10.2018	PR.L			
<b>M5</b>	<b>Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen</b>		<b>31.12.2021</b>				

systemleverandører. Er lovet rett over sommeren 2018.

ette foretak og Sykehusinnkjø vedrørende revidering av eksisterende avtaler. Disse bør være på plass i ila høst 2018.