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Styresak 
81-2021

 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

tertialrapport pr. 30. april 2021 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2021 
for utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF. Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i Helgelandssykehuset i styresak 25-2021 Byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2020 (styremøte 24. mars 
2021).  
  
Dette dokument baserer seg på styresak i Helgelandssykehuset 27. mai 2021, styresak 
43 Tertialrapport 1. tertial 2021 Bygg- og investeringsprosjekter Helgelandssykehuset HF 
der styret fattet følgende vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til 
orientering. 
 
Økonomi 

 Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Kostnadsramme      102 300 000 47 200 000 Se merknad nedenfor 
Justert 
kostnadsramme   

  
 

Forventet 
sluttkostnad 

102 617 369  
 

Merknad  
 
 
 
 
 

Det gjenstår en del 
uavklarte endringskrav 
fra entreprenørene. 
Prognose for disse er 
medtatt i forventet 
sluttkostnad. Eventuell 
overskridelse finansieres 
på budsjett for Tekniske 
oppgraderinger og 
tilpasninger MIR vedtatt i 
styresak 115-2020 – 
Budsjett 2021. 
 
Entreprenørenes frist for 
å sende endelig 
sluttoppgjør er 16. juni 
2021. 

Prioriterte 
prosjekter er 
sluttført innenfor 
vedtatt 
budsjettramme i 
Utskifting og 
utviklingsplan. 
Tiltak balanseres 
mot hverandre for å 
sikre 
budsjettkontroll. 

Brønnøy kommune byggherre 
og har engasjert Bygg Tech AS 
til byggeledelse og 
prosjektledelse. 
Helgelandssykehuset har 
underskrevet en leieavtale på 
20 år. 
Nøkkeltall: 
• Byggestart: 29. april 2020 

• Tentativ sluttdato: 1. 

november 2021 

• Totalkostnad: 223 mill. kr. 

• Helgelandssykehuset 

andel: 160 mill. kr. 

• Årlig husleie for 

Helgelandssykehuset: 8,3 

mill. kr. år. 

Helgelandssykehuset har 
innvilget totalt 27,5 mill NOK 
inkl. mva for anskaffelse av 
Medisinteknisk og teknisk 
utstyr for DMS. 
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Status økonomi er i henhold 
til plan. 

Tabell 1 – Status økonomi 
 
Fremdrift  

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Prosjektet har vært inndelt i tre 
faser: 
• Fase 1: Bygging ny 

sterilsentral: Sterilsentralen 

ble etter testing overlevert og 

tatt i bruk den 3. juli 2020. 

• Fase 2: Ombygging 

garderobe og operasjonsstue 

3 og 4. Overlevert 17. 

desember 2020. 

• Fase 3: Operasjonsstue 1 og 

2: Overlevert 16. april 2021 

Fremdrift er i henhold til plan Prosjektet er kommet i fasen der 
byggets ytre skall er lukket, 
romdeling og innervegger er 
utført. Det arbeides med tekniske 
kanaler. Helgelandssykehuset 
samarbeider med 
Sykehusinnkjøp for offentlig 
anskaffelse av medisinteknisk- og 
teknisk utstyr til bygget. 
Anskaffelsene er oppdelt i 
hensiktsmessige kategorier og vil 
bli tildelt i perioden mai – juli. 
Status på fremdrift er i henhold til 
plan. 

Tabell 2 –Fremdrift 
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

I perioden har det vært en 
mindre kuttskade, uten fravær. 
Utover dette ingen vesentlige 
HMS avvik denne periode. 
 
Vernerunder avholdes hver 14. 
dag. 
 

Ingen avvik Ingen avvik 

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arb. miljø 

 
Miljø og avfallshåndtering 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Miljø- og avfallshåndtering: Det 
sorteres iht. krav i kontrakt. Det 
brukes kun godkjente produkter. 
 

Ingen avvik Ingen avvik 

Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering 
 

Risikohåndtering 
Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Corona-situasjonen: 
Pr i dag er det ikke rapportert om 
noen med smitte på 
byggeplassen. Det er nå få 
personer som er innom 
prosjektkontoret og 
anleggsområdet, ikke noen 
mistanke om smitte.  

Ingen avvik Håndteres av byggherre 
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Det er heller ikke rapportert noe 
smitte eller karantene fra 
rådgivergruppa eller 
prosjektorganisasjonen.  
 

Tabell 5 – Risikohåndtering  

 
Aktiviteter neste periode 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Prosjektet er under avslutning Fortløpende i henhold til 
fremdriftsplan 

I henhold til fremdriftsplan 

Tabell 6 – Kommende aktiviteter 
 
Status organisasjonsutvikling 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Prosjektledelse og prosjektstøtte 
fra Sykehusbygg HF. Bistand fra 
Sykehusbygg tilpasses 
fortløpende prosjektets utvikling. 

Ikke relevant Parallelt med byggeprosjektet er 
det etablert et eget prosjekt for 
organisasjonsutvikling og 
bemanning av det nye DMS-et. 
Prosjektet er lagt inn under 
prosjektdirektør for Nye 
Helgelandssykehuset. 
 
Det er ansatt leder for DMS-et 
som jobber med etablering av 
driftsmodellen. Bygningsmassen 
overtas den 1. november 2021, og 
man ser for seg en gradvis økning 
av tilbudet fra DMS-et fra den 2. 
januar 2022. 
 
I samråd med brukerutvalget i 
Helgelandssykehuset er det 
utnevnt egen brukerrepresentant 
inn i prosjektet. Medbestemmelse 
vil også bli innarbeidet som en 
del av organisasjonsutviklings-
prosjektet. Representant for 
brukerutvalget holdes orientert 
gjennom byggefasen av 
byggherre Brønnøy Kommune for 
innspill vedrørende universell 
utforming. 

Tabell 7 – Status organisasjonsutvikling 

 
Status gevinstrealisering 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Det er etablert eget delprosjekt 
for oppfølging av 
gevinstrealiseringen knyttet til 
prosjektet. 
 

Ikke relevant Dette vil legges inn som en del av 
organisasjonsutviklingsprosjektet. 

Tabell 8 – Status gevinstrealisering 
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Spesielle forhold som styret skal være orientert om 
Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Ingen spesielle forhold 
 

Ingen spesielle forhold Ingen spesielle forhold 

Tabell 9 – Andre forhold 

 
Medvirkning 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i 
prosjektorganisasjonen. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektene ved Helgelandssykehuset er i rute og at 
det er god kontroll på økonomi og innen helse, miljø og sikkerhet.  
 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering. 

 
 
 
Bodø, den 11. juni 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Styresak 43-2021 Tertialrapport 1. tertial 2021 Bygg og 

investeringsprosjekter Helgelandssykehuset HF 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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