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Styresak 82-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

tertialrapport pr. 30. april 2021 

 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2021 for 
utbyggingsprosjektene ved Nordlandssykehuset HF. Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i Nordlandssykehuset i styresak 24-2021 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF – Tertialrapport pr 31. desember 2020 (styremøte 24. mars 2021). 
 
Dette dokument baserer seg på styresak i Nordlandssykehuset jf. styresak 046-2021 
Tertialrapport 1-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF (styremøte 25. mai 
2021). Styret i Nordlandssykehuset fattet følgende vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 
Økonomi 

Nordlandssykehuset Bodø 

 
Ramme fra Helse Nord RHF 3.717 mill. kr 
Omprioritering Nordlandssykehuset 160 mill. kr 
Revidert investeringsramme 3.877 mill. kr 
Endelig ramme fastsatt i styresak 17-2020 Helse Nord RHF 4.207 mill. kr 

 
Finansieringsbehov utover dette dekkes av Nordlandssykehuset. 
 
Det er registret et forbruk i prosjektregnskapet på 21,9 mill. kr siste tertial. Forrige tertial ble 
det utbetalt 16,2 mill kr. Etter prognosen gjenstår enda 36,0 mill. kr til fremtidig utbetaling. 

 
Fremdrift 

Nordlandssykehuset Bodø 

Fase 3, hvor hoveddelen av arbeidene har vært knyttet til renovering og utvidelse av fløy AB 
(høyblokka), er nå i all hovedsak ferdigstilt. Fløy A ble tatt i bruk i juni 2018 og Fløy B 
vinteren 2020. Diverse etterarbeider som har pågått høsten 2020/vinteren 2021, er tatt 
fortløpende i bruk utover våren 2021. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 
2 etter fase 3. 
 
Følgende etterarbeider har pågått siste tertial: 
1. AB1, akuttmottak/observasjonspost: Gjelder ombygging til permanent løsning av området som 

tidligere ble benyttet til midl. observasjonspost. Arbeidene er nå sluttført og arealene ble tatt i 

bruk i mars 2021. 

2. AU1 nord, renovering av eksist. garderobe: Arbeidene ble ferdigstilt i april 2021, og innflytting 

pågår. 

3. AU1 sør, ny sengevaskenhet mv: Disse arealene har vært midlertidig brukt til MR og garderober. 

Lokalene ble bygningsmessig ferdigstilt i april 2021, og installasjon av utstyr for dyne-
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/puteautoklavering og madrass- og sengedekontaminering er startet opp. Alt utstyret er planlagt 

igangkjørt og operativt fra ca. medio juli 2021. 

4. Utomhusarbeider: Det gjenstår diverse arbeider utomhus. Rammene for utomhusarbeidene er 

imidlertid redusert i forhold til det som var avsatt tidligere, og det pågår derfor en nærmere 

vurdering av hvilke utomhusarbeider som skal prioriteres. Oppstart sommeren 2021 etter alle 

øvrige etterarbeider er sluttført og benyttede rigg- og lagerområder er avviklet. 

5. Helikopterplattform: Utredning av oppgradert brannslokkeanlegg iht. brann- og 

redningskategori H2 pågår. Dette som følge av særkrav stilt av Luftfartstilsynet etter utført tilsyn. 

Tidspunkt for gjennomføring av oppgradert løsning er foreløpig ikke avklart, og vil avhenge av 

endelig omfang på teknisk løsning og prosess rundt finansiering. 

 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Nordlandssykehuset Bodø 
HMS har stor fokus ved valg i prosjektering og utførelse. På byggeplassen og i tilstøtende 
driftslokaler avholdes vernerunder. Dessuten er det rutiner på varsling av uønskede 
hendelser. 
 
Det er ikke meldt om personskader på byggeprosjektet i siste periode. 
 

 
Miljø og avfallshåndtering 

Nordlandssykehuset Bodø 
Hovedprosjektet er under avslutning og det vises derfor til tertialrapport T3-2019 for 
mer utførlig omtale av dette temaet. 
 

 
Risikohåndtering 

Nordlandssykehuset Bodø 
Risiko og sårbarhetsanalyser er gjennomført fortløpende for å avdekke om elementer 
i prosjektet har for stor risiko, og at det dermed må iverksettes kompenserende tiltak.  
 

 
Aktiviteter neste periode 

Nordlandssykehuset Bodø 
Organisasjonen Senter for utbygging (SU) tatt ned i takt med sluttføringen av 
hovedprosjektet. Alle fast ansatte er utfaset. Innleid bygge- og prosjektledelse er 
betydelig redusert og er nå begrenset til å omfatte nødvendig håndtering av 
sluttoppgjør inkl. oppståtte tvister, og oppfølging av pågående etterarbeider. 
Benyttede riggområder er under avvikling. 
 

 
Organisasjonsutvikling 

Nordlandssykehuset Bodø 
Hele Fløy AB er nå tatt i bruk. For beskrivelse av forberedende prosesser før 
ibruktaking vises det til tidligere tertialrapporter. 
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Status gevinstrealisering 
Nordlandssykehuset Bodø 
Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset ble behandlet i styresak 
046-2006 Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset HF trinn 2-5. I 
denne saken fremgikk finansieringsbehov og effekt av investeringene på foretakets 
driftsresultat og likviditetsbehov. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn en 
samlet årlig effektivisering av driften ved ferdigstillelse på 64 mill kr. 
I årene etter dette er organisasjonsstrukturen endret med ny klinikkmodell og i 
tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak i service- og 
støttefunksjoner. Dette bidrar til gevinster ut over forutsetningene knyttet til 
byggeprosjektet.  
 
I perioden 2010 til 2020 har det i de årlige budsjettprosessene vært utarbeidet 
tiltaksplaner på gjennomsnittlig 117 mill. kr pr år. Beregnet gevinstrealisering har 
vært gjennomsnittlig 80-100 mill. kr hvert år i perioden 2010-2019. Tiltaksplan for 
2020 var forutsatt en gevinstrealisering på om lag 170 mill. kr, men forventet effekt 
er nedjustert til 85 mill. kr som følge av pandemien. De gjennomførte 
effektiviseringstiltakene omfatter hele helseforetaket, men en vesentlig andel er 
knyttet til somatikk Bodø. Ut fra premissene som ble lagt til grunn i styresak 046-
2006 har Nordlandssykehuset realisert gevinster ut over forutsetningene knyttet til 
byggeprosjektet i Bodø. 
 

 
Spesielle forhold som styret skal være orientert om 

Nordlandssykehuset Bodø 
Ingen spesielle forhold. 
 

 
Medvirkning 
Tertialrapporter behandles i lokale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at byggeprosjektet i Nordlandssykehuset/Bodø nærmer 
seg avslutning og at driftssituasjonen nærmer seg mer normale forhold.  
 
Adm. direktør oppfatter at Nordlandssykehuset har god kontroll med oppgjørs-
prosessene, og er fornøyd med at forhandlingene er i avslutningsfase 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. juni 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
 
1. Styresak 046-2021 - Tertialrapport nr. 1-2021 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

2. Tertialrapport 1-2021, pr 30.04.21 (Unntatt offentlighet, Offl. §14) 

 
Utrykt vedlegg nr 1 oversendes på forespørsel. 
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