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Styresak 96–2023 Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen - 
vedlikeholdsinvesteringer 

 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner iverksetting av et samlet omfang av planlagt 

nødvendig vedlikehold i Helgelandssykehust Sandnessjøen på 85 mill. kroner, hvorav 60 
mill. kroner balanseføres.  

 
 
 
Bodø, 23. august 2023 
 
 
 
Marit Lind 
administrerende direktør 
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Formål 
Styret blir i denne saken bedt om å godkjenne økonomiske rammer på 85 mill. kroner til 
vedlikehold i Helgelandssykehuset Sandnessjøen.  

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Saken gir styret trygghet for at påkrevd vedlikehold av bygningsmassen ved sykehuset i 
Sandnessjøen gjennomføres for å sikre sikker drift av teknisk anlegg på kort og mellomlang 
sikt.  
  
Beslutningsgrunnlag 
26. april 2023 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 42-2023 Helgelandssykehuset HF – 
plan for sikring av bygningsmasse i Sandessjøen, oppfølging av styresak 127-2022 og 190-
2022/9. Saken var en orientering om tilstanden ved sykehuset i Sandnessjøen, samt at styret 
i Helgelandssykehuset HF har besluttet å overføre akutt- og døgntilbudet i Mosjøen til 
hovedsykehuset i Sandnessjøen. Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om plan for sikring av bygningsmasse ved 

sykehuset i Sandnessjøen til orientering.  
2. Styret ber adm. direktør følge opp anmodning om å frigjøre midler til påkrevd vedlikehold i 

sykehuset i Sandnessjøen i 2023/2024.  
3. Styret ber om å få saken tilbake i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan 

2024-2027, investeringsplan 2024-2031, i juni 2023. 
 
Saken er fulgt opp i styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. rullering av 
investeringsplan 2024-2031 (ekstraordinært styremøte 27. juni 2023), hvor det ble satt av 60 
mill. kroner til investeringer i sykehuset Sandnessjøen.  
 
Planlagt renovering utgjør en samlet sum på 85 mill. kroner. Deler av renoveringen vil jf. 
regnskapsloven regnes som vedlikehold som kostnadsføres, og deler regnes som 
påkostninger som føres som investering.  
 
I Helgelandssykehuset HF sitt innspill til ØLP1 er det estimert at ekstra renovering og 
tilpasning knyttet til overføringen fra Mosjøen vil gi en kostnad på 20 mill. kroner i 2023 
(ref. utrykt vedlegg 1).  
 
Vedlikeholdsinvesteringen 
Helse Nord RHF gjennomgikk status for vedlikeholdsarbeidet med Helgelandssykehuset 29. 
juni 2023. 
 
Anbudskonkurranse for ca. 50 mill. kroner viser små avvik sammenliknet med budsjett. 
Samlet omfang på 85 mill. kroner opprettholdes (tabell 1). Av dette utgjør tiltak som gir økt 
kapasitet og effektivitet/bedre egnethet ca. 15 mill. kroner. Ett eksempel er samlokalisering 
av kreft- og infusjonsbehandling og dialyse, som vil bidra til å redusere personalbehovet.  
 
For denne delen som kostnadsføres utløses fradragsrett for mva. Endelig beslutning om hva 
som skal kostnadsføres og balanseføres vil bli kvalitetssikret og avklart i dialog med 
Helgelandssykehusets revisor. 
 

                                                        
1 ØLP: Økonomisk langtidsplan 
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Helgelandssykehuset vurderer i tillegg å etablere utvendig heis til akuttmottak i 2. etg. Dette 
vil gi bedre logistikk, og en unngår at pasientene blir eksponert for trafikk inn og ut av 
kantine. Det forventes at beslutning fattes i løpet av september 2023. Kostnadene (ca. 9 mill. 
kroner) er ikke en del av opprinnelig plan. Helgelandssykehuset HF vurderer om de kan 
gjøre omprioriteringer som gjør at dette tiltaket også kan gjennomføres med eventuelle 
omprioriteringer kombinert med egne investeringsmidler.  
 
Endring i avskrivinger  
I tråd med retningslinjer i nasjonal regnskapshåndbok er det beregnet at avskrivingene øker 
med i underkant av 3 mill. kroner/år.  
 
Behandling av saken i styret i Helgelandssykehuset 
Styret i Helgelandssykehuset HF ble 26. juni 2023 informert om status i styresak 58-2023 
Utviklingsprogram, styresak 9, 10 og 11 – Statusrapportering (vedlegg 1). Saken ble tatt til 
orientering. 
 
Medbestemmelse 
Medvirkning med foretakstillitsvalgte og verneombud i Helgelandssykehuset er ivaretatt, 
ref. Helse Nord RHFs styresak 42-2023 Helgelandssykehuset HF – plan for sikring av 
bygningsmasse i Sandessjøen, oppfølging av styresak 127-2022 og 190-2022-9 (styremøte 26. 
april 2023). 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at anbudskonkurranse, for en stor del av planlagt, nødvendig 
vedlikehold av hovedsykehuset i Sandnessjøen, er gjennomført og at estimerte kostnader 
viser seg å være innenfor estimert kostnadsramme.  
 
Hensyntatt fradrag for mva, er beregninger for hva som skal utgiftsføres i tråd med siste 
prognose årsresultat (merkostnad på 20 mill. kroner).  
 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner et samlet omfang av vedlikeholdsarbeidet i 
Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen på 85 mill. kroner, hvorav 60 mill. kroner 
balanseføres.  
 
 
Vedlegg:  
1. Helgelandssykehuset HFs styresak 58-2023 Utviklingsprogram styresak 9, 10 og 11 - 

statusrapportering 
 
 
Utrykt vedlegg: 
1. Helgelandssykehuset HFs styresak 38-2023 Innspill til plan 2024-2027, inkludert 

rullering investeringsplan – oppdatert bærekraftsanalyse 
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Postadresse                                 Telefon 75 66 00 00  
Helgelandssykehuset HF                                 E-post postmottak@helgelandssykehuset.no   
Postboks 601                                 Internett https://helgelandssykehuset.no/  
8607 Mo i Rana                                                 Organisasjonsnummer 983974929 
 

 

Møtedato: 19.06.2023  Saksbeh/tlf:   Sted/Dato: 
Arkivnr.: 2023/24   Lena Nielsen   Sandnessjøen, 12.06.2023  
   

      
 

Styresak 58-2023 Utviklingsprogram styresak 9, 10 og 11 – 

Statusrapportering 

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Helgelandssykehuset tar statusrapporten fra Utviklingsprogram styresak 9, 10 og 11 
til orientering. 

 

Formål 

Formålet med saken er å informere styret om plan og framdrift i utviklingsprogrammet som 
er etablert etter styrets vedtak i sak 9, 10 og 11-2023.  

 

Bakgrunn 

22. februar 2023 vedtok styret i Helgelandssykehuset at akutt- og døgntilbudet i Mosjøen 
skal slås sammen med tilsvarende tilbud i Sandnessjøen, og at tjenestetilbudet i Mosjøen 
skal videreutvikles i tråd med saksutredningen i sak 9-2023. Styret vedtok også renoveringer 
og tilpasninger av sykehusbygget i Sandnessjøen til en verdi av 85. mill. kroner (styresak 10-
2023) og anskaffelse av nye ambulanselokaler i sykehusbygget i Mosjøen med en 
kostnadsramme på 20. mill. kroner (styresak 11-2023). Helse Nord RHF behandlet saken om 
plan for sikring av bygningsmassen i Sandnessjøen i sak 42-2023, og vedtok at AD skulle 
følge opp anmodningen om å frigjøre midler for dette tiltaket. Saken vil bli en del av RHF-
styrets behandling av økonomisk langtidsplan i juni. I tråd med konsernbestemmelsene ble 
styret i HN også orientert om investeringen i rehabilitert/utvidet ambulansestasjon i 
Mosjøen i sak 49-2023. 

 

Samhandling med kommunene 

Endring av akutt- og døgntilbudet i Mosjøen krever god samhandling mellom kommunene 
Vefsn, Hattfjelldal, Grane og Helgelandssykehuset. Akuttberedskapen i kommunene skal 
være god. Dette fordrer flere større utviklingsarbeid høsten 2023. 

 

Endring av kapasiteten fra før omlegging til etter har blitt stilt spørsmål om både fra 
kommunene og fra ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte i Mosjøen. Utviklingsprogrammets 
programstyre har 6. juni vedtatt at dimensjonering av poliklinikk og sengeantall på 
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sengepostene i planleggingen skal være lik som 2022. Det vil si at det antallet senger som er 
i Mosjøen i dag overføres til de tilpassede sengepostene ved Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen. Vi tar ikke ned kapasitet i regionen i dette utviklingsarbeidet. Sengekapasitet 
og utnyttelsesgraden ved de nye sengepostene ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen vil 
bli evaluert etter ett års drift, dvs. 1. september 2025. Intensivkapasitet og dimensjonering 
for antall isolat er en del av utredningsarbeidet som skal gjennomføres høsten 2023.  

 

Administrerende direktør og prosjektlederne hadde et innledende møte med kommunene 
5. juni i Mosjøen der planene ble presentert og kommunene invitert inn i utviklingsarbeidet.  
Vefsn kommune er vertskommune til Helgelandssykehuset Mosjøen og naturlig nok opptatt 
av de interne omstillingsprosessene. Dette var også tema.  

 

Kommunene ønsker et møte før sommeren med det mål å presentere sine utfordringer og 
behov. I samme møte vil Helgelandssykehuset få meldt inn representanter fra alle tre 
kommuner til prosjektgruppen som tar fatt på utredningen etter sommerferien. Dette 
arbeidet er nærmere beskrevet under. 

 

 

Utviklingsprogram for Helgelandssykehuset 

Helgelandssykehuset skal gjennomføre en omstilling som krever god samhandling og 
koordinering internt mellom Helgelandssykehuset Mosjøen, Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen og Helgelandssykehuset Mo i Rana.  

 

Med bakgrunn i styrenes vedtak har Helgelandssykehuset etablert en prosjektprogram- 
organisasjon for å ivareta framdrift i de ulike prosjektene. Programmet, som ledes av AD og 
programstyret, skal sikre god koordinering, gjennomføring og gevinstrealisering på tvers av 
de ulike prosjektene. Den strategiske eierstyringen utøves i programstyret. Programstyret er 
satt sammen av sykehusledelsen, samhandlingssjef, foretakstillitsvalgt og 
foretaksverneombud. De enkelte delprosjektene ledes av henholdsvis direktør for bygg og 
eiendom, fagsjef, klinikksjef for prehospitale tjenester og prosjektleder for omstilling.  
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I prosessen med å overføre akutt- og døgnaktivitet fra Mosjøen til Sandnessjøen vil fag- og 
organisasjonsutvikling være førende. Kvalitet skal være ivaretatt både i prosess, 
pasientløyper/pasientsikkerhet, de prehospitale tjenestene og i den bygningsmessige 
tilretteleggingen.  

 

Konkrete handlingsplaner i alle prosjekter er under arbeid, herunder bemanning av 
arbeidsgruppene til de nødvendige utredningene. Klinikksjefene i medisinsk klinikk, kirurgisk 
klinikk, akuttmedisinsk klinikk og klinikk for diagnostikk og medisinsk service samarbeider 
med fagmiljøene i sistnevnte. Målet er at handlingsplanene blir vedtatt i programstyret 29. 
august. 

 

I løpet av august og september 2023 vil administrerende direktør som programeier 
igangsette ROS-analyse av planlagt prosjektprogram. Programstyrets styringsverktøy vil 
være ROS analysen gjennom hele programperioden. ROS-analysen vil inneholde tema både 
innen fag, bygg, personell, kompetanse, og økonomi. Dersom analysen viser høy sårbarhet 
og risiko på enkelte områder skal tiltak iverksettes i prosessen for å redusere risikoene. 

ROS analysen baseres på ROS analysen i styresak 9-2023 Vedlegg 14 ROS analyse Mosjøen.   

 

I forberedelsene til styresak 9-2023 ligger et forslag til at iverksettelsestidspunktet for 
overføringen av akutt- og døgntilbudet er våren 2024. Utviklingsprogrammets programstyre 
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har i møte 6. juni besluttet at dato for iverksettelse settes til 1. september 2024. Denne 
datoen vil om nødvendig korrigeres når ROS-analysen er ferdig i september 2023. 

 

Utviklingsprogrammet har naturlig nok en offentlig interesse. Dette fordrer at 
Helgelandssykehuset sørger for en god dialog både internt og eksternt. En overordnet 
kommunikasjonsplan for intern kommunikasjon er utarbeidet, vedtatt av sykehusledelsen 
og tatt i bruk. Jevnlige, datofestede møter med tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere til alle 
berørte vil være den viktigste møteplassen for intern kommunikasjon. 

 

En overordnet plan for ekstern kommunikasjon er under utarbeidelse og vil bli besluttet i 
programstyret 29. august. 

 

Her følger en gjennomgang av formål og innhold i prosjektene i programmet. Status for 
prosjektene vil bli presentert i styremøtet 19. juni. 

 

Bygg/Utstyr 

I styresak 9-2023 legges det opp til at all akutt- og døgnaktivitet skal overføres fra Mosjøen 
til Sandnessjøen. Det vil da være behov for å tilpasse arealene i Sandnessjøen for økt 
aktivitet på de aktuelle områdene.  

 

Det vil være nødvendig å tilbakeføre allerede eksisterende sengerom som i dag brukes til 
andre ting (totalt tilsvarende 43 sengeplasser), til sengerom. Aktivitet i disse rommene må 
flyttes til andre egnede lokaler. Det er også mulig å utvide antall sengeplasser på 
akuttmottaket med å flytte ut aktivitet som ikke nødvendigvis trenger å være inne i selve 
avdelingen, eksempelvis kontorplasser. Alle rokader skal planlegges og gjennomføres i tett 
samarbeid med fagstab, smittevern og respektive fagmiljøer. Slik kan faglige 
arbeidsprosesser og internt samarbeid tilrettelegges, harmoniseres og optimaliseres på best 
mulig måte.  
Videre er det planlagt tiltak som kan effektivisere drift ved å redusere personalbehov. Et 
eksempel er samlokalisering av kreft- og infusjonsbehandling og dialyse. 

Prosjektet har estimert tiltak for økt kapasitet og effektivitet/bedre egnethet til 15 mill. 
kroner. 

 

Organisasjonsutvikling somatikk 

Programstyret har vedtatt et styringsdokument for prosjektene OU somatikk og OU 
prehospital. Styringsdokumentet angir bakgrunn og mål for arbeidet. Det beskriver roller og 
ansvar, prosjektaktiviteter, suksesskriterier og avhengigheter mot andre prosjekter og 
aktiviteter. Dokumentet gir en oversikt over sentrale forhold i prosjektet og skal være med 
på å sikre styringskurs mot prosjektmålet. Styringsdokumentet ble vedtatt av programstyret 
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6. juni. Dette er et dynamisk dokument og endringer behandles i programstyret 
fortløpende.  

 

Organisasjonsutvikling prehospital 

Formålet med prosjektet er å sikre forsvarlig akuttmedisinsk beredskap for menneskene i de 
tre kommunene som får lengre vei til sitt akuttsykehus. Som nevnt over, krever dette god 
samhandling med kommunene. Et første møte med disse er gjennomført og vi planlegger et 
nytt møte før ferieavviklingen. Prosjektet etablerer en prosjektgruppe med representanter 
fra kommunene og Helgelandssykehuset. Gruppen skal blant annet utrede omforente 
behandlingsrutiner for kritiske pasientforløp og andre samhandlingstiltak mellom kommunal 
helsetjeneste og Helgelandssykehusets prehospitale tjenester. Ambulansetjenesten i 
området skal styrkes med en døgnbil alle dager og en dagbil på hverdagene. To ambulanser 
er bestilt med forventet levering medio 2024. Det er i planene at antallet 
ambulansearbeidere/paramedisinere vil øke med 11. 

 

Omstilling 

Formålet med prosjektet er, gjennom hele prosessen, å ha særlig oppmerksomhet rettet 
mot de berørte ansatte, ledere og arbeidsmiljø. Omstillingen skal bidra til at organisasjonen 
er klar for endringer når iverksettingen skal skje. Målet er å sikre stabil og god drift i 
omstillingsfasen. I dette arbeidet ligger ansvaret for kartlegging gjennom nullsamtaler, 
intern informasjon- og kommunikasjon, drøftinger, og fast møtestruktur med berørte 
ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. Programstyret har vedtatt en intern 
informasjon- og kommunikasjonsplan for prosjektet. Arbeidsgiver vil planlegge drøftinger 
vedrørende kollektive avtaler og prosess for høsten 2023 med foretakstillitsvalgte 12. Juni. 

 

Evaluering av organiseringen i Helgelandssykehuset (KGO) 

Parallelt med etableringen av en programorganisasjon har det vært gjennomført en 
minievaluering av klinisk gjennomgående organisering (KGO) i Helgelandssykehuset. KGO 
ble gjennomført i 2021 og setter rammer for det organisasjonsutviklingsprosjektet som skal 
gå fram mot høsten 2024. 

 

En sammenslåing av akuttmottak og sengeposter ved Helgelandssykehuset Mosjøen og 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen gjør det nødvendig å tilpasse organisasjonen til den nye 
drifta. Tilpasningene skal skje i tråd med gjennomgående klinisk organisering. 

 

Organiseringen av Helgelandssykehuset i klinisk overgripende klinikker er avgjørende for 
faglig utvikling og et godt resultat i Helgelandssykehuset, noe som igjen vil være med på å 
skape bæreevne for å realisere Nye Helgelandssykehuset.  
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Administrerende direktør har, i samråd med sykehusledelsen, besluttet å iverksette et 
evalueringsarbeid av KGO i to trinn. Formålet med evalueringen er å korrigere der 
evalueringen viser at det er nødvendig. I første trinn vil nødvendig korrigerende tiltak ha 
fokus, i andre trinn vil hoved evalueringen finne sted. Prosessen rundt korrigering pågår. 
Hoved evalueringen er planlagt til første halvår 2024.  

 

Avhengigheter mellom dette arbeidet og Utviklingsprogram 9-10-11 koordineres av 
administrerende direktør.  

 

 

Sandnessjøen, 12. Juni 2023 

 

Lena Nielsen 
administrerende direktør 
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