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Styresak 144–2023 Finnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus - 
skisseprosjekt helikopterbase  

 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner skisseprosjekt for helikopterbase ved Kirkenes sykehus og ber om at 

det jobbes videre med forprosjekt i henhold til anbefalt alternativ 2. 
 

2. Styret forutsetter at det legges til rette for landing med AW101 i henhold til gitte 
føringer. 

 
 
 
Bodø, 13. desember 2023 
 
 
 
Marit Lind 
administrerende direktør 
  

Styremøte i Helse Nord RHF
20. desember 2023 - innkalling og saksdokumenter

35

mailto:postmottak@helse-nord.no
http://www.helse-nord.no/


2 
 

Formål 
Saken legges frem for godkjenning av skisseprosjekt for permanent helikopterbase med 
tilhørende fasiliteter ved Kirkenes sykehus. 
 
Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus ble opprinnelig planlagt med landingsplass for 
forsvarets redningshelikopter (Sea King). I foretaksmøte 10. juni 2020 fikk Helse Nord RHF 
følgende oppdrag ref. pkt. 8.2.1 «Stortinget ber regjeringen sørge for et permanent 
ambulansehelikopter i Kirkenes og et jetfly stasjonert fast i Tromsø». Forutsetningene ble 
dermed endret fra «helikopter landingsplass» til helikopterbase i Kirkenes. 
 
Løsning for hangarfasiliteter ble satt opp av Norsk Luftambulanse AS (NLA) i oktober 2020, i 
samarbeid med Finnmarkssykehuset HF som søkte godkjenning fra Luftfartstilsynet. 
Hangaren er bygd som et midlertidig bygg og godkjent for drift frem til permanent 
anlegg skulle komme på plass, maksimalt to år. 
 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet styresak 166–2022 Helikopterlandingsplass 
Finnmarksykehuset Kirkenes sykehus – status og fremdrift (styremøte 23. november 2022) hvor 
det i saksfremlegget er anført: «Behovet for å dimensjonere landingsplassen for operasjoner med 
SAR Queen [AW101] redningshelikopter er vurdert. Basert på historiske data om landinger i 
Kirkenes samt muligheten for å lande på Kirkenes lufthavn Høybuktmoen, vurderes det ikke å være 
behov for å dimensjonere landingsplassen for redningshelikopteret». Dimensjonerende helikopter 
for helikopterbase er derfor AW 139. Investeringsrammen for helikopterlandingsplass ved 
Kirkenes sykehus ble innvilget med 54 mill. kroner.  
 
Sammenheng med økonomisk langtidsplan 
Investeringsrammen for helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus er innvilget med 54 mill. 
kroner. I regjeringens salderingsproposisjon for statsbudsjettet i 2023 er det bevilget 121 mill. 
kroner til landingsplassen i Kirkenes. Ved kunngjøring av forslaget kunngjorde Helse- og 
omsorgsministeren: «Med dette legger vi til rette for at de nye redningshelikoptrene kan lande ved 
sykehusene i Namsos, Hammerfest og Kirkenes […]». 
 
Behandling i styret i Finnmarkssykehuset 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet saken 6. desember 20231 og vedtok følgende: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å gå videre i planleggingen av 

helikopterfasiliteter ved Kirkenes sykehus. 
2. Styret forutsetter at det blir lagt til rette for godkjent landingsplass for AW101. 
3. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling om å starte forprosjektet med 

utgangspunkt i alternativ 2. 
4. Styret vedtar oppstart av forprosjekt med kostnadsramme 12 mill. kr inkl. mva. 
5. Styret ber om at forprosjektet arbeider med å ta kostnadsnivået ytterligere ned. 
6. Parallelt med forprosjektet igangsettes nødvendige prosesser knyttet til endring av 

reguleringsplan for området. 
7. Styret ber administrerende direktør om å legge frem forprosjektet for helikopterbase Kirkenes 

sykehus for en endelig beslutning i styremøte februar 2025. 
8. Styret i Finnmarkssykehuset HF oversender saken til styret i Helse Nord RHF for beslutning. 
 
Vedtakspunkt 3 vedtatt mot en stemme, se protokolltilførsel til sak 91/2023 (vedlegg 2). 
 

                                                        
1 Sak 91/2023 Skisseprosjekt for helikopterbase – Kirkenes sykehus 
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Historikk over trafikk med ambulansehelikopter 
Antallet landinger ved sykehuset i Kirkenes hhv. med fartøyet som er stasjonert i Kirkenes og 
antall landinger med redningshelikopteret følger av tabell 1: 
 

 KKN-helikopter (dag/kveld/natt)2 Redningshelikopter 

2021  1 
2022 495 (75% dag, 15% kveld, 10% natt) 3 
Hiå pr. oktober 2023 400 (73% dag, 16% kveld, 11% natt) 2 

Tabell 1 Landinger 2022_2023 v/KKN Sykehus. Kilde: Finnmarkssykehuset 

I valg av alternativer er det hensynet til pasientbehandlingen for pasientene som daglig flys inn 
med ambulansehelikopter, som har veid tyngst. Trafikken med redningshelikopter er begrenset. 

Vurdering av alternativer 
I februar 2023 ble prosjektplan for arbeidet godkjent. Skisseprosjektet skulle utrede tre 
alternativer for bygging av helikopterbase i Kirkenes: 
1. Landingsplass på annen lokasjon eller annet sted på tomten til Finnmarkssykehuset. 
2. Landingsplass med nytt basebygg og ved videre bruk av dagens infrastruktur. 

 
Utgangspunkt for valg av alternativer var dagens mellomstore helikoptertype og derfor gjenbruk 
av midlertidig infrastruktur. Premissene er endret ved at landingsplassen må tilpasses et større 
helikopter, AW139 og sannsynligvis AW101. Dermed kan ikke dagens midlertidige infrastruktur 
gjenbrukes som opprinnelig planlagt (alternativ 2) ble utelukket. 
 
Dette betyr at det gjenstår alternativ 1; landing på annen lokasjon eller annet sted på tomten 
Kirkenes. Etter nysaldering av budsjett for 2023, er Finnmarkssykehuset innvilget øremerkede 
midler for å realisere landingsplassen i nærheten av sykehuset. De to alternativene omtales 
nedenfor som Alternativ 1: Syd/vest og Alternativ 2: Øst (se fig 1 og 2). 
 
 

     
Figur 1 - Alternativ 1 - "Syd Vest"                              Figur 2 – Alternativ 2 – «Øst» 

Fordeler og ulemper med begge alternativ 
Det er gjennomført en grundig vurdering av begge alternativene. Styret i Finnmarkssykehuset 
har konkludert at alternativ 1 kommer dårligere ut enn alternativ 2. Det er særlig hensynet til 
god pasientbehandling, effektiv pasientlogistikk, og føringer om å skille akuttsløyfen fra 
dagpasienter og besøkende, samt tilrettelegging for framtidige utvidelser av sykehuset, som har 
vært avgjørende for Finnmarkssykehusets styrevedtak.  
                                                        
2 Dag: 7-19, Kveld: 19-23, Natt: 23-07 
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Det er noe usikkerhet rundt mulighetene for å kunne lande AW101 på denne lokasjonen. 
Gjennom forprosjektets innledende faser må det utredes hvordan redningshelikopteret tas ned 
på alternativ 2. Gode løsninger er funnet for tilsvarende landingsplass ved Nordlandssykehuset 
Vesterålen. 
 
Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Det er opprettet en prosjektgruppe med brukermedvirkning. Saken er behandlet i informasjon- 
og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset 27. november 2023 (vedlegg 3). Under drøftingsmøtet 
ble det hevdet at en stor andel landinger skjer utenfor sykehusets kjernetid på dag. Den faktiske 
aktiviteten i 2022 og hittil i år 2023 er vist i tabell 1. 
 
Adm. direktørs vurdering 
I foretaksmøte 10. juni 2020 (pkt. 8.2.1) fikk styret i Helse Nord RHF et oppdrag: «Stortinget 
ber regjeringen sørge for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes (…)». Etter endringer i 
forutsetningene for dimensjonering, ble det klart at gjenbruk av midlertidig infrastruktur 
ikke lot seg realisere. Adm. direktør er svært fornøyd med at Stortinget nå har bevilget 
ekstra midler til realisering av helikopterlandingsplassen. Adm. direktør er opptatt av at det 
nå blir fremdrift i prosjektering og bygging av permanent base ved Kirkenes sykehus.  
 
Finnmarkssykehuset HF har gjort en grundig vurdering av to alternative plasseringer. Adm. 
direktør er enig i anbefalingen om å starte forprosjektering med utgangspunkt i alternativ 2. 
Adm. direktør mener at hensynet til god logistikk for pasientene som daglig flys inn til 
sykehuset må veie tyngst. Transportvei i alternativ 1 synes å være uønsket lang, og vil gi 
krevende logistikk som også innebærer at pasienter må fraktes gjennom polikliniske- og 
besøksarealer. Alternativ 2 har ikke de samme ulemper, og gir også størst fleksibilitet mht 
eventuell fremtidig utvidelse av bygget.  
 
Adm. direktør forutsetter at Finnmarkssykehuset finner løsning for landing med 
redningshelikopter på lokasjon «Øst». 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Finnmarkssykehuset styresak 91-2023 
2. Protokoll fra styremøte 6.12.2023 
3. Referat fra drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset 27.11.2023. 
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 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
                   

Dato: 29.11.2023 
Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, assisterende direktør 
Saksbehandler:  Vivi Brenden Bech 
Møtedato: 6. desember 2023 
Saksnr i Elements: 2023/2066 

 
 

 
Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
91/2023 06.12.23 Styret i Finnmarkssykehuset HF 

 
 
 

Skisseprosjekt for helikopterbase - Kirkenes sykehus 

Ingress 
Saken omhandler vedtak om igangsettelse av forprosjekt helikopterfasiliteter i Kirkenes. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å gå videre i 

planleggingen av helikopterfasiliteter i henhold til alternativ 2 framlagt i 
skisseprosjektet. 

2. Styret forutsetter at vedtatt alternativ 2 blir lagt til rette for å kunne håndtere AW101 
i det omfang forutsetningene for initiert ekstrabevilgning til prosjektet gjennom 
framlegg til nysaldering for statsbudsjettet i 2023 legger til grunn. 

3. Styret forutsetter at alternativ 1 blir utredet dersom forutsetningene i vedtakspunkt 2 
over ikke kan innfris. 

4. Styret vedtar oppstart av forprosjekt med kostnadsramme 12 mill. kr inkl mva. 
5. Styret ber om at forprosjektet arbeider med å ta kostnadsnivået ytterligere ned. 
6. Parallelt med forprosjektet igangsettes nødvendige prosesser knyttet til endring av 

reguleringsplan for området, herunder regulering av framtidig areal til bilambulanse. 
7. Styret ber administrerende direktør om å legge frem forprosjektet for helikopterbase 

Kirkenes sykehus for en endelig beslutning i styremøte februar 2025. 
8. Styret i Finnmarkssykehuset HF oversender saken til styret i Helse Nord RHF for 

beslutning. 
9. Styret ber om at arealer til ambulansestasjon avklares i prosess med etablering av 

investeringsplan for ambulansestasjoner i Finnmarkssykehuset HF. 
 

 
Ole Hope 
Administrerende direktør 
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Vedlegg: 
1 Rapport Kirkenes Sykehus Helikopterlandinsplass alternativsvurdering 
2 Skisser alternativ 1 
3 Skisser alternativ 2 
4 Protokoll foretaksmøte 10.juni 2020 
5 Risikovurdering fra Sykehusbygg 
6 Protokoll drøftingsmøte 27. november 2023 (legges ut når godkjent) 
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Formål/Sammendrag 
Saken legges frem for beslutning av skisseprosjekt for permanent helikopterbase med 
tilhørende fasiliteter ved Kirkenes sykehus. Skisseprosjektet inneholder ulike alternativer 
for plassering av helikopterbasen. Styret i Finnmarkssykehuset HF bes om å beslutte 
hvilket alternativ som skal gå videre til forprosjekt. 

Bakgrunn 
Kirkenes sykehus ble opprinnelig planlagt med landingsplass for forsvarets 
redningshelikopter (Sea King). I foretaksmøte 10. juni 2020 ble det gitt følgende oppdrag 
til Helse Nord RHF: ref. pkt. 8.2.1 «Stortinget ber regjeringen sørge for et permanent 
ambulansehelikopter i Kirkenes og et jetfly stasjonert fast i Tromsø». Forutsetningene ble 
dermed endret fra «helikopter landingsplass» til helikopterbase i Kirkenes. 
 
Norsk Luftambulanse AS (NLA) satte i oktober 2020 opp løsningen for hangarfasiliteter i 
samarbeid med Finnmarkssykehuset HF som søkte godkjenning fra Luftfartstilsynet. 
Hangaren ble bygd som et midlertidig bygg og godkjent for drift frem til permanent 
anlegg skulle komme på plass, maksimalt to år. 
 
En premiss som påvirker dimensjoneringen for ny base, er om det skal tilrettelegges for 
redningshelikopter. Finnmarkssykehuset HF har søkt avklaring på dette spørsmålet, og  
styret i Helse Nord RHF besluttet 23.november i styresak 166/2022 følgende: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for midlertidig 
helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus til orientering.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at etablering av permanent 
helikopterlandingsplass med basefasiliteter gjennomføres i 2024, innenfor rammen 
av langsiktig investeringsplan, og ber adm. direktør sikre at planleggingsarbeidet 
gjennomføres i 2023.  
 

3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at saken kommer tilbake til styret i Helse Nord 
RHF for endelig godkjenning, etter behandling av endelig plan av styret i 
Finnmarkssykehuset HF, tentativt mai 2023. 

 
I saksfremlegget ble det anført at:  
«Behovet for å dimensjonere landingsplassen for operasjoner med SAR Queen [AW101] 
redningshelikopter er vurdert. Basert på historiske data om landinger i Kirkenes samt 
muligheten for å lande på Kirkenes lufthavn Høybuktmoen, vurderes det ikke å være behov 
for å dimensjonere landingsplassen for redningshelikopteret». 
 
Dimensjonerende helikopter for helikopterbase er derfor AW 139 jf. norm for 
luftambulansebaser som er gjeldende for etablering av helikopterbase ved Kirkenes 
sykehus.  
 
Investeringsrammen for helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus ble innvilget med 
54 millioner. 
 

Styremøte i Helse Nord RHF
20. desember 2023 - innkalling og saksdokumenter

41

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 

 
Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest 
Telefon: 78 96 70 00 – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr. 983 974880  Side 4 av 10 

I forbindelse med regjeringens framlegg til nysaldering for statsbudsjettet i 2023 foreslås 
det å bevilge 121 mill. til landingsplassen i Kirkenes. Statsråd Kjerkol uttaler følgende ved 
kunngjøring av forslaget: «Med dette legger vi til rette for at de nye redningshelikoptrene 
kan lande ved sykehusene i Namsos, Hammerfest og Kirkenes […]». 
 
I februar 2023 ble prosjektplan for arbeidet godkjent av administrerende direktør. 
Skisseprosjektet skulle utrede tre alternativer for bygging av helikopterbase i Kirkenes:  
 
1. Landingsplass på annen lokasjon eller annet sted på tomten til Finnmarkssykehuset. 
2. Landingsplass med nytt basebygg og ved videre bruk av dagens infrastruktur. 
3. Landingsplass med basebygg og Kirkenes ambulanse i et bygg. 
 
I styremøte 22. juni 2023 styresak 53/2023 ble styret orientert om at Luftfartstilsynet 
førte tilsyn ved basen 25. august 2020. Tilsynet medførte en rekke pålegg for å 
tilfredsstille kravene som regulerer denne type virksomhet Påleggene om å lukke 
avvikene ble gitt operatøren Norsk Luftambulanse AS. 
 
Påleggene var i stort utenfor operatørens kontroll, og medførte dermed at 
Finnmarkssykehuset HF som flyplasseier måtte iverksette en prosess for å bringe 
forholdene i orden. 
 
Fristen for å lukke resterende pålegg som Finnmarkssykehuset HF har ansvar for var satt 
til 2. mai 2023. Skisseprosjektets rapport skulle svare ut disse, men ble ikke ferdigstilt 
innen fristen.  
 
Norsk Luftambulanse AS søkte Luftfartstilsynet om utvidet frist og denne ble satt til  
31. desember 2023. Dette er tredje gang Luftfartstilsynet gir utsatt frist, og det er tydelig 
kommunisert at dette er siste frist. Slik saken står nå må denne fristen overholdes. 
 
Videre har Luftfartstilsynet vurdert dagens hotell-løsning til ikke god nok og krevd at det 
etableres dag fasiliteter. Det er bakgrunnen for at det er satt opp modulbygg ved 
landingsplassen som brukes til opphold ved basen på dagtid. Det er usikkert om tomten 
rundt flybasen er stor nok til at disse modulbyggene kan flyttes dit. Modulbyggene leies 
av Norsk luftambulanse teknologi AS og en eventuell flytting må i så fall klareres og 
betales for. Prosjektet har tatt høyde for å bygge nye moduler på flyplassen dersom dette 
blir aktuelt i interimfasen. 
 
Midlertidig helikopterbase er innvilget dispensasjon fra Sør-Varanger kommune til 
31.12.2026, noe som foreløpig er i tråd med tentativ framdriftsplan.  
 
Prosjektgruppen har ferdigstilt sin rapport, se vedlegg 1,2 og 3 og det er utredet to 
alternativer for ny plassering av luftambulansebase. Det er beskrevet hvordan 
prehospitale tjenester sitt behov for nye fasiliteter for ambulansebiltjenesten kan løses 
innenfor de to alternativene. Prosjektgruppen har kommet frem til, at alternativ 1 sør-øst 
for sykehuset samlet sett er det beste alternativet for permanent luftambulansebase i 
Kirkenes. 
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Saksvurdering/analyse 
Alternativ 1 
Alternativ 1 er lengst unna infrastruktur som avløp, elektro og vei og medfører at 
adkomstvei må føres forbi hele sykehusets lengde. Plassering av basebygg er valgt for å 
oppnå minst mulig støy- og miljøbelastning for sykehuset, samt at helikopterplass har 
stor avstand til øvrig bebyggelse øst for sykehuset.  
 
Det er mulig å etablere en innvendig transport korridor gjennom poliklinikken for 
pasienter som kommer med helikopter til sykehuset, men dette vil avvike fra intensjonen 
i nye sykehusbygg om å skille mellom akuttlinje og elektive pasienter/besøkende. 
Strukturen i dette forslaget medfører lang avstand fra landingsplass til akuttmottak. 
 
Alternativ 1 er ikke regulert for formålet, og gjennom dialog med Sør-Varanger kommune 
er denne prosessen estimert til å ta ca. 9 måneder. Midlertidig helikopterbase kan 
benyttes under bygging ved realisering av alternativ 1 eller 1B.  
 
Tentativ framdrift for Alternativ 1 er oppstart etter styrebehandling i Helse Nord RHF og 
ferdig bygg innen 2026.  
 
Fordeler og ulemper ved alternativ 1 
Fordeler alternativ 1: 
 Noe bedre innflygning enn alternativ 2 som benyttes i dag 
 Vurdert bedre for miljø- og støyforhold for tredjepart 
 Fleksibilitet for å ta imot andre helikoptertyper (AW 101) 
 Kan bygges uten å berøre driften på den midlertidige basen 
 
Ulemper 
 Tar lengre tid å etablere, fordi området ikke er regulert for formålet 
 Lang transportvei både utenfor og inn i sykehuset for å unngå omlasting 

(inntil 200 m) avviker fra intensjonen i nye sykehusbygg om å skille mellom akuttlinje 
og elektive pasienter/ besøkende 

 Uhensiktsmessig område pasienten må trilles gjennom (poliklinikk og dialyse) 
 For å komme til akuttmottak/ intensiv dersom det ikke etableres utvendig korridor. 
 Elektro og avløp og medfører at adkomstvei må føres forbi hele sykehusets lengde, 

noe som er kostnadsdrivende. 
 Utarbeidelse av nytt planforslag påberegnet å ta omtrent ett år i kommunal 

planprosess fra start til vedtak. 
 
Alternativ 2 
Alternativ 2 er i tråd med gjeldende reguleringsplan, samt at landingsplassen er i samsvar 
med det som opprinnelig var planlagt for helikopterlandingsplass ved sykehuset.  
Landingsplass etableres med nærhet til gangbru som transportvei for pasienter til 
akuttmottak. Det etableres heis i tilknytning til gangbru for transport av pasient mellom 
nivå for helikopterlandingsplass til akuttmottak. Til sammenligning benytter 
Nordlandssykehuset Bodø heis ned fra sin helikopterlandingsplass og 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen vurderer å benytte tilsvarende løsning når de bygger 
om sine lokaler for å skille akuttlinjen fra den elektive virksomheten. Forslaget er i tråd 
med intensjonene knyttet til nye sykehusbygg hvor akuttlinjen skilles fra annen 
pasientaktivitet i sykehuset. Det fremstår som om dette alternativet også er i tråd med 
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planene for akuttlinjen i sykehuset den gang det ble planlagt. Tentativ framdrift for 
Alternativ 2 er oppstart etter styrebehandling i Helse Nord RHF og ferdig bygg innen 
2026.  
 
Fordeler og ulemper alternativ 2 
Fordeler alternativ 2 
 Gangbru (Skywalk) gir nærhet til infrastruktur og akuttmottak 
 Har allerede mange hovedelementer kartlagt, og anlegget vil i stor grad være i 

henhold til gjeldende plan for akuttsløyfen i Kirkenes sykehus. En forenklet 
planprosess vil ta et sted mellom 6-9 måneder fra vedtak i Sør-Varanger kommune. 

 
Ulemper alternativ 2 
 Vurdert til å gi en større miljø- og støybelastning.  
 Krevende å etablere midlertidig løsning i byggeperioden, hvor eneste alternativ er 

Høybuktmoen lufthavn. 
 
Prehospitale tjenester – behov for nye ambulansestasjoner 
Ambulansestasjonene i Finnmarkssykehuset HF planlegges oppgradert de neste årene, 
hvor både nybygg, renovering og nye leieavtaler må vurderes. Kirkenes ambulanse vil 
være en del av denne prosessen og prioriteringene som gjøres der. Det finnes også 
initiativ fra kommunen til samarbeid om å samle nødetatene i et felles bygg. 
 
Basert på nåværende utredning er det ikke er opplagte synergieffekter ved å 
samlokalisere ambulansebiltjenesten med noen av alternativene. Reguleringsarbeidet for 
ny frittstående ambulansestasjon kan imidlertid gjøres samtidig som 
reguleringsplanprosessen for helikopterbasen og vil ikke påvirke tidsplanen for ny 
reguleringsplan. Fordelene for Finnmarkssykehuset HF er egen tomt som er regulert til 
bilambulanse, gjenbruk av allerede tilrettelagt infrastruktur av adkomstvei, strøm, vann, 
avløp og tomtearronderinger med vesentlige utfyllinger/sprenging i fjell. Plasthall kan 
eventuelt søkes beholdt til lager. En samlokalisering med luftambulansetjenesten 
alternativ 1B og 2 B, omtales derfor ikke videre i denne saken. 
 
Vurdering av alternativ plassering i interimperioden 
Det er to premisser som må innfris basert på informasjon fra Luftambulansetjenesten HF;  
Det ene er helikopter «oppbevaring» - les hangar. Det kan løses ved å bruke en litt eldre 
hangar på flybasen. Løsningen er ikke ideell, da hangaren ikke har moderne 
ventilasjonsanlegg. Dette krever at lufting må gjennomføres ved å åpne vinduene. Som 
følge av dette vil søvn og hvile til ambulanseflypilotene som har base der bli utfordret. Det 
medfører at fly pilotene vurderer hvorvidt de er «fit for duty» i forhold til sin egen vakt.  
 
Det andre er forlegning for besetning. Forsvaret har ikke ledige lokaler som kan leies på 
området. Det betyr at besetningen må fortsette å bo på hotell i byen, noe som ytterligere 
øker responstiden. Det er en kjørelengde på 13,3 km med 15 min kjøretid ved normal 
trafikk etter fartsgrensen. I dag er kjørelengden 10,5 km med 12 min kjøretid ved normal 
trafikk etter fartsgrensen fra hotellet til den midlertidige basen ved sykehuset.  
 
Det er ikke undersøkt hvilke tilpasninger som kan gjøres for å opprettholde drift på den 
midlertidige basen, for å korte ned behovet for en eventuell flytting av basen i 
interimperioden.  
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I det videre arbeidet må det sjekkes ut om det kan leies et hus i nærheten. Dagens løsning 
hvor de bor på hotell er ikke tilfredsstillende noe som også Luftfartstilsynet har påpekt. 

Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Ingen konsekvenser som gjelder samisk språk eller kultur er avdekket. 

Risikovurdering 
I det innledende utredningsarbeidet kommer det fram at flere viktige forhold knyttet til 
de alternative forslagene ikke er tilstrekkelig utredet. På dette grunnlag valgte 
Finnmarkssykehuset HF å innhente en risikovurdering fra Sykehusbygg HF relatert til de 
forhold som ikke var tilstrekkelig opplyst. Dette knytter seg særlig til pasienttransport fra 
og til helikopterlandingsplassen. Risikovurderingen et tatt inn i Finnmarkssykehuset HFs 
endelige vurdering av saken. 
 
Det er avsatt en usikkerhetsmargin og usikkerhetsavsetning for uforutsette svingninger i 
markedet, tidsmessig forskjell mellom kostnadsestimat og utførelse, samt lokale 
entreprisekostnadsforkjeller. Nåværende fase er alternativs vurdering, og i denne fasen 
er det kun overordnede plasseringsskisser, som medfører at det er større usikkerhet i 
forhold til grunnforhold, påkrevd innredning og automatisering for luftambulansebase.  
 
Det er flere risikofaktorer knyttet til reguleringsplanprosesser som anskaffelse av 
rådgiver for utarbeidelse av reguleringsplan, uforutsette funn i en 
reguleringsplanprosess, behandlingstid av reguleringsplanen fra planmyndighet 
(avhengig av kommunal kapasitet), samt at det må foreligge et vedtak av reguleringsplan 
før byggesøknad godkjennes. En eventuell tidsforskyving vil påvirke de økonomiske 
kostandene i prosjektet. Det er foretatt ulike grove undersøkelser, samt opprettet dialog 
med Sør-Varanger kommune for å forsøke å redusere risiko. 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser for noen av alternativene. Det er kun foretatt en 
grov vurdering. Det er svært sannsynlig at terrenghøyder i kartgrunnlaget til kommunens 
karttjenester innehar avvik. Ved vesentlige høydeavvik vil dette påvirke kostnaden 
knyttet til grunnarbeid etc.  
 
Det knyttes stor usikkerhet knyttet til etablering av ny midlertidig helikopterbase ved 
valg av alternativ 2.  
  
Det er stor usikkerhet knyttet til både alternativ 1 og alternativ 2 for endelige 
kostnadsestimater. 
 
Anskaffelser som må iverksettes ved beslutning om forprosjekt 
Prosjektets økonomiske forutsetninger er vesentlig endret fra opprinnelig budsjett på 54 
millioner, og følgende konkurranser må lyses ut med bistand fra Sykehusinnkjøp HF: 
 
1. Ny konkurranse for anskaffelse av prosjektleder. 
2. Ny konkurranse om utarbeidelse av ny reguleringsplan. 
3. Ny konkurranse om rådgiver for utforming av et forprosjekt som et grunnlag for 

totalentreprise.  
4. Ny konkurranse om «scanning» av området/eiendommen for alternativ 1.  
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Det presiseres at alle ovennevnte anskaffelser berører prosjektets framdrift og kostander.  

Budsjett/finansiering 
Investeringsrammen for helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus er innvilget med 
54 mill. Ytterligere 120 mill. er foreslått bevilget over nysalderingen for statsbudsjettet i 
2023. Rammen var innvilget med utgangspunkt i dagens mellomstore helikoptertype og 
derigjennom gjenbruk av midlertidig infrastruktur. Premissene er endret ved at 
landingsplassen må tilpasses et større helikopter, AW139 og sannsynligvis AW101. 
Dermed kan ikke dagens midlertidige infrastruktur gjenbrukes som opprinnelig planlagt.  
 
De økonomiske beregninger som følger under har ikke hensyntatt forslaget fra 
nysaldering av statsbudsjettet for 2023. Den største endringen som vil framkomme i 
justerte økonomiske oversikter vil hovedsakelig knytte seg til finanskostnader og 
likviditetsbehov. 
 
Forutsetninger for økonomiberegning er: 

• Byggelånsrenter inngår i prosjektkostnad (skisseprosjekt), %-sats ikke avklart. 
• 15% usikkerhetsmargin inngår og er et krav i alle større byggeprosjekter i 

Finnmarkssykehuset HF 
• Fordeling av årlige driftskostnader fordeles med 2/3 til LAT HF 
• FDVU kostnader eks. renter og avskrivninger utgjør 1.314,- pr. m2 
• Areal 1.930 m2 for begge alternativer 
• Areal ambulansestasjon forutsettes likt dagens stasjon 
• Rente 2,7% 
• Avdrag=avskrivning 20 år 
• Leie/kostnad er lik null fortjeneste 

 

 
 
Likviditetsmessig utgjør alternativ 1 7,125 mill. mer enn alternativ 2. Differansen utgjør 
til sammenligning 60% av årlig investeringsramme til medisinteknisk utstyr. 
 
Totale FDVU-kostnader inkludert renter og avskrivning utgjør henholdsvis 13,9 mill. for 
alternativ 1 og 12,1 mill. for alternativ 2. Forutsatt at LAT HF håndterer 2/3 av 
driftskostnader ved en helikopterbase utgjør leieinntekter fra LAT HF 9,3 mill. for 
alternativ 1 og 8,2 mill. for alternativ 2. Finnmarkssykehuset HF sin andel av 
driftskostnader utgjør 4,6 mill. ved alternativ 1 og 4,1 mill. ved alternativ 2. 
 
Finnmarkssykehuset HF og LAT HF vil totalt få en kostnadsøkning i henhold til oversikten 
nedenfor: 
 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 1B Alternativ 2B
Investeringskostnad 167 875 000 160 750 000 206 625 000 195 250 000
Driftskostnad inkl. renter og avskrivning * 13 900 227 12 314 752 13 535 321 13 273 049
Leieinntekt LAT HF **) 9 266 818-           8 209 835-           8 437 537-           8 286 006-           
Netto driftskostnad FIN 4 633 409 4 104 917 5 097 784 4 987 043
*) Første driftsår
**) Forutsetter dekning 2/3 av alle driftskostnader inkl. renter og avskrivninger
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Oppsummert er det prisnippendringen, med hensyn til hvilken helikoptertype som skal 
lande i Kirkenes, som i hovedsak gir en økning i prosjektramme på henholdsvis 113 mill. 
for alternativ 1 eller 106 mill. for alternativ 2. Totalt øker årlige driftskostnader med 
henholdsvis 13,9 mill. eller 12,3 mill. for de to alternativene.  
 
For Finnmarkssykehuset HF er økningen i kostnader beregnet til 3,6 mill. for alternativ 1 
og 3,1 mill. for alternativ 2. For LAT HF vil kostnaden øke med 6,2 mill. eller 5,1 mill. for 
henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2.  
 
Ambulansestasjon, alternativ 1B og 2B 
Alternativ 1B og 2 B vil gi likviditetsbelastning på 206,6 mill. for alternativ 1 B og 195,3 
mill. for alternativ 2B. Ambulansestasjonen er beregnet å utgjøre henholdsvis 38,7 mill. og 
34,5 mill. for de to ulike tomtealternativene. 
 
Totale FDVU-kostnader inkludert renter og avskrivninger utgjør henholdsvis 13,5 mill. og 
13,3 mill. for de to alternativene. Alternativ 1B og 2B vil ikke påvirke LAT HF slik 
skisseprosjektet er lagt frem. Det er ikke lagt frem samdriftsfordeler i skisseprosjektet. 
Dermed vil årlige driftskostnader øke for Finnmarkssykehuset HF med ytterligere  
150 000 og 570 000 for de to alternativene. 
   
Oppsummering 
Total økning i driftskostnader ved de to alternativene er på 13,9 mill. for alternativ 1 og 
12,3 mill. for alternativ 2. Selve investeringskostnaden avviker med 7,1 mill., men avviket 
fra bevilget ramme er betydelig, henholdsvis 113 mill. for alternativ 1 og 106 mill. fra 
alternativ 2. 
 
Alternativ 1 fremstår med høy usikkerhet knyttet til kostnader til tross for 
usikkerhetsavsetning på 15% usikkerhetsmargin. Dette begrunnes med risiko for 
krigsminer på urørt tomt, tilrettelegging for transport på vei til basen og endring i 
logistikk internt i sykehuset til akuttmottak.  
 
Alternativ 2 fremstår ikke tilstrekkelig utredet med hensyn til gjenbruk av dagens 
midlertidige fasiliteter. Dersom ikke ambulansestasjon bygges i tilknytning kan det se ut 
som basebygget vil kunne bygges innenfor Finnmarkssykehuset HF sine tomtegrenser. 
Dette må eventuelt utredes i et tomteprosjekt. Dette vil kunne gi økonomiske 
konsekvenser i positiv retning. 

Endring i driftskostnad Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 1B Alternativ 2B
FIN nye kostnader 4 633 409 4 104 917 5 097 784 4 987 043
dagens kostnader 1 038 000 1 038 000 1 354 000 1 354 000
Driftskostnad FIN 3 595 409 3 066 917 3 743 784 3 633 043

LAT HF nye kostnader 9 266 818 8 209 835
dagens kostander 3 114 000 3 114 000
Driftskostnad FIN 6 152 818 5 095 835

Total endring i driftskostnader 9 748 227 8 162 752
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Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Det er opprettet en prosjektgruppe med brukermedvirkning. Saken ble behandlet i 
informasjon- og drøftingsmøte 27. november 2023.  
 
Gjennom drøftingsmøte og innspill fra en fagorganisasjon ble det reist en påstand om at 
en stor andel landinger med ordinære ambulansehelikoptre gjennomføres utenfor 
sykehusets kjernetid på dag. Den faktiske aktiviteten knyttet til helikoptrenes landinger 
knyttet til tid på døgnet gjengis nedenfor: 
 

 
 

Direktørens vurdering  
Det er direktørens vurdering at alternativ 1 er et dårligere alternativ enn alternativ 2 
særlig knyttet til forhold som god pasientbehandling, effektiv pasientlogistikk, skille 
akuttsløyfen fra dagpasienter og besøkende, og tilrettelegging for framtidige utvidelser. 
 
Direktøren foreslår derfor at alternativ 2 velges. Imidlertid hersker det noe usikkerhet 
rundt mulighetene for å kunne lande AW101 på denne lokasjonen. Derfor må det gjennom 
forprosjektets innledende faser utredes hvorvidt AW 101 kan tas ned på alternativ 2 og 
hvilke faktiske betingelser og bindinger som knytter seg til foreslått ekstrabevilgning. 
Inntil endelig avklaring foreligger, er det direktørens oppfatning at foretaket forholder 
seg til de vedtak som foreligger i Helse nord RHF, som innebærer at hovedlandingsplass 
for AW101 er Høybuktmoen flyplass. Likevel skal det utredes om alternativ 2 kan utvikles 
til permanent landingsplass for AW101 subsidiært som alternativ landingsplass i særlig 
kritiske tilfeller. 
 
Dersom betingelsene for foreslått ekstrabevilgning er en permanent landingsplass for 
AW101 ved sykehuset og denne ikke lar seg realisere i alternativ 2 er det direktørens 
vurdering at landingsplass alternativ 1 må gjennomføres. En slik avklaring må finne sted i 
forprosjektets innledende faser slik at forprosjektet ikke forsinkes i henhold til foreslått 
framdriftsplan. 
 
Historisk aktivitet knyttet til landinger med redningshelikopter ved Kirkenes sykehus 
følger av tabell under: 
 
2020                      1 
2022                      3 
2023                      2 
 
Totalt 6 landinger siste tre år.  
 

Landings Year Landings Time Landings
895 2022 495 07--19 372

19--23 73
23--07 50

2023 400 07--19 294
19--23 63
23--07 43
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Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF 

PROTOKOLL 
6. desember 2023 

Vår ref.: 
2023/953 
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Lena Nymo Helli Styreleder Til stede  

Gudrun B. Rollefsen Nestleder Til stede  

Johnny-Leo Jernsletten Medlem Til stede  

Sveinung Eikeland Medlem Til stede  

Andreas Moan Medlem Til stede  

Gunn Heatta Medlem Til stede  

Jostein Tørstad Medlem Til stede  

Evy Fjellstad Medlem Til stede  

Frank Pleym Stokvold Medlem Til stede   

Thoralf Enge Medlem Til stede  

Odd Torbjørnsen Medlem Til stede  

 

Observatør  

Kjell-Magne Johansen Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset   

 

Fra administrasjonen møtte 

Ole Hope Administrerende direktør  

Randi Midtgaard Spørck Assisterende administrerende direktør 

Eirik Palm Kommunikasjonssjef 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, førte protokoll 
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Sak 89/2023 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet 

 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Thon Hotel Polar i Tromsø 
06.12.23 kl. 12:00-16:00.  
 
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten under behandling av styresaker 
og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.      
 

Saksnummer Sakens navn 
89/2023 Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet 
90/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. oktober 2023 
91/2023 Skisseprosjekt for helikopterbase - Kirkenes sykehus 
92/2023 Referatsaker 

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. november 2023 

93/2023 Eventuelt 
 
 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og sakliste.   
2. Det fremkom ikke behov for å vurdere habilitet for noen av styremedlemmene i noen av 

sakene til behandling i styremøtet 6. desember 2023.  
 
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 90/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2023 
 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:  

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 24. oktober 2023 
 

Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøte 24. oktober 2023 
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Sak 91/2023 Skisseprosjekt for helikopterbase – Kirkenes sykehus  
 

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å gå videre i 
planleggingen av helikopterfasiliteter ved Kirkenes sykehus. i henhold til alternativ 2 
framlagt i skisseprosjektet. 

2. Styret forutsetter at vedtatt alternativ 2 det blir lagt til rette for en godkjent å kunne 
landingsplass for håndtere AW101. I det omfang forutsetningene for initiert 
ekstrabevilgning til prosjektet gjennom framlegg til nysaldering for statsbudsjettet i 
2023 legger til grunn. 

3. Styret forutsetter at alternativ 1 blir utredet dersom forutsetningene i vedtakspunkt 2 
over ikke kan innfris. 
Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling om å starte forprosjektet 
med utgangspunkt i alternativ 2.  

4. Styret vedtar oppstart av forprosjekt med kostnadsramme 12 mill. kr inkl. mva. 
5. Styret ber om at forprosjektet arbeider med å ta kostnadsnivået ytterligere ned. 
6. Parallelt med forprosjektet igangsettes nødvendige prosesser knyttet til endring av 

reguleringsplan for området. , herunder regulering av framtidig areal til bilambulanse. 
7. Styret ber administrerende direktør om å legge frem forprosjektet for helikopterbase 

Kirkenes sykehus for en endelig beslutning i styremøte februar 2025. 
8. Styret i Finnmarkssykehuset HF oversender saken til styret i Helse Nord RHF for 

beslutning. 
9. Styret ber om at arealer til ambulansestasjon avklares i prosess med etablering av 

investeringsplan for ambulansestasjoner i Finnmarkssykehuset HF. 
  

Vedtakspunkt 1-2, 4-8 enstemmig vedtatt. Vedtakspunkt 3 vedtatt mot en stemme. 
Styremedlem Thoralf Enge stemte imot vedtakspunkt 3.  
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å gå videre i 

planleggingen av helikopterfasiliteter ved Kirkenes sykehus.  
2. Styret forutsetter at det blir lagt til rette for godkjent landingsplass for AW101.   
3. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling om å starte forprosjektet med 

utgangspunkt i alternativ 2. 
4. Styret vedtar oppstart av forprosjekt med kostnadsramme 12 mill. kr inkl. mva. 
5. Styret ber om at forprosjektet arbeider med å ta kostnadsnivået ytterligere ned. 
6. Parallelt med forprosjektet igangsettes nødvendige prosesser knyttet til endring av 

reguleringsplan for området. 
7. Styret ber administrerende direktør om å legge frem forprosjektet for helikopterbase 

Kirkenes sykehus for en endelig beslutning i styremøte februar 2025. 
8. Styret i Finnmarkssykehuset HF oversender saken til styret i Helse Nord RHF for 

beslutning. 
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Protokolltilførsel på styresak 91/2023 fra styremedlem Thoralf Enge:  
Skisseprosjekt for helikopterbase – Kirkenes sykehus. 
Som styremedlem stemte jeg mot det vedtaket som ble gjort i saken. 
Jeg er enig i at AW101 skal lande på godkjent landingsplass og at dette må skje på samme 
landingsplass som vi nå skal bygge enten på alternativ 2 eller 1. Men jeg stemte imot det 
forslaget alle de andre i styret stemte for. Dette fordi jeg mener alternativ 1 er det klart beste 
alternativet å starte med og alternativ 2 er trolig en blindvei. 
 
a) Alternativ 2 (eksiterende plassering) kan slik vi ble presentert for av ‘Rambøll ikke ta 
ned AW101 innenfor det området Finnmarkssykehuset i dag disponerer. Dersom en skal 
følger gjelden sikkerhetsmarginer.  
 
b) For å ta ned AW101 i alternativ 2 må en muliggjøre en ekspropriasjon av tilgrensende 
område.  I tillegg må det også her da en omregulering til slik en må gjøre på alternativ 1 (det 
nye alternativet).  I tillegg vi det trolig bli klager fra nærliggende naboer. En har vært klar 
over at det skulle kunne tas ned helikopter her.  Men muligheten med AW101 forelå ikke når  
NKS ble planlagt.  Og den store støyen og vindrykket som AW101 gir var det også mange 
andre som ikke var klar over før prøveflygingen med dette helikopteret ble foretatt for først 
gang ved et sykehus her i Norge. Når en har alternativ 1 som ligger lengere bort fra 
bebyggelsen, vei og gangbro med skiløype så er det nærliggende å tro at en slik klage vil bli 
tatt til følge.  Da vil en ha brukt tid og penger uten å ha fått noen igjen for det og selv ha 
«trenert saken». 
 
c) Ved alternativ 2 vil en i byggefasen måtte lande på Høybuktmoen (flyplassen nær 
Kirkenes). Kostnaden med midlertidig basefasiliteter på Høybuktmoen som kan oppfylle de 
kraven som vil bli stilt kan være for lavt estimert slik at det kan fordyre prosjektet. Og mulig 
må en derfor søke om å bli boende på hotell i byen med følgende øket responstid i den tiden 
byggingen av ny base pågår. 
 
d) Alternativ 1 er det alternativet som gir best flysikkerhet.  3 innflyingssoner i forhold 
til 2 innflyvingsoner i alternativ 2. Ved å velge dette viser en at en tar besetningen sin 
sikkerhet på største alvor og følger deres anbefaling. 
 
e) I og med at AW101 er kommet vil buken i Øst Finnmark høyst stansynlig øke mye de 
nærmeste årene. AW101 flyr rasker og kan fly over innlandet på vinterstid (i motsetning til 
Seaking) da det har avisningssystem.  (Dette var grunnen til at AW101 kunne bukes ved 
bilulykken i Tanadalen mandag 5. desember2023). AW10! kan også heise opp pasienter fra 
sjøen. AW101 styrker beredskapen i Øst Finnmark på grunn av sine egenskaper og fordi det 
er et alternativ også når det ordinære ambulansehelikopteret er ute på andre oppdrag eller 
eventuelt er ute av drift. 
 
f) Sett opp imot det geopolitiske bilde bør en legge til rette for at en i fremtiden kan ta 
ned større allierte helikopter på basen i Kirkenes, - her er også trolig alternativ 1 best. 
 
g) Alternativ 1 har lenger transportvei inne i sykehuset, men en ungår heis, og heis noen 
en med fordel ungår. 
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 Side 6 
 

 

 

Adresse/Čujuhus: Finnmarkssykehuset / Finnmárkku buohcciviessu, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest/Hámmárfeasta 
Telefon/Telefuvnda: 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr./Org.no: 983 974 880 

h) Ved alternativ 1 går en gjennom poliklinisk gang noen som ikke er en fordel.  Men per 
uke er i tiden 09.00-15.00 (vanlig åpningstid på poliklinikken) skje det ca. 2 ganger per uke.  
Gange er ikke det ordinære venterommet, men av logistikk grunner er dette blitt en praktisk 
ordning i hverdagen da det ordinære venterommet ligger litt lenger vekke. 
Dette kan lett bøtes på ved å gi beskjed om at pasienten trekker ut til det tiltenkte 
venterommet når pasienten kjøre forbi. Trolig totaltid 20 – 40 minutter per uke. Eller en kan 
ved hjelp av en tavleløsning bruke det tiltenkte venterommet med de fordelen de også vil ha. 
 
i) Ved alternativ 1 har en mulighet for varmomlasting av pasient. Det er ikke mulig ved 
alternativ 2 der hangaren er plassert på motsatt side av helipad i forhold til sykehuset. 
(varmomlasting; pasienten tas ut av helikopteret inne i hangaren og videre inni i sykehuset  
via en overbygget gang). Dette skjermer pasient og mannskap fra vær og vind. I tillegg sikrer 
det mot innsyn fra publikum. 
 

Sak 92/2023 Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. november 2023 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 

1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. november 2023 
 

Sak 93/2023 Eventuelt 

 
Det ble fremmet to saker som styreleder sendte videre til administrativ behandling:  

1. Det bes om at rapporten utredning og etablering av økt operasjonskapasitet ved 
klinikk Alta behandles.  

2. Rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Må ha like stabiliseringstiltak ved våre ulike 
lokasjoner i Finnmarkssykehuset.  

 
 
 
 
Neste styremøte er digitalt 21. desember 2023.  
 
Lena Nymo Helli 
Leder 
 
Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet. 
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Møteprotokoll 
Utvalg: Informasjons- og drøftingsmøte 

Møtested: Teams    

Dato: 27.11.2023 

Tidspunkt: 12:00 - 13:00 

 

Til stede: 

Navn Stilling  

Odd Torbjørnsen FTV Norges Ingeniør- og 

Teknologorganisasjon (NITO) 

 

Mariann Smith-Novik FTV Norsk Psykologforening (NPF)  

Stian Johnsen FTV Delta (D)  

Evy Fjellstad FTV Norsk sykepleierforbund (NSF)  

Thoralf Enge FTV Den norske legeforening - Overleger 

(DNLF/O) 

 

Silje Eliseussen Nilsen FTV Norsk Ergoterapeut forbund (NEF)  

Oda Uhlen Solheim FHVO - Foretakshovedverneombud  

Randi Midtgård Spørck Viseadministrerende direktør  

Kenneth Grav HR-sjef  

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef  

Ane Sofie Kokkvoll Konst. Medisinsk fagsjef  

Jonas Valle Paulsen Konst. Kvalitets- og utviklingssjef  

Jørgen Nilsen Klinikksjef Hammerfest sykehus  

Beate Juliussen Administrasjonssjef  

Eirik Palm Kommunikasjonssjef  

Helge Hansen Konst. Klinikksjef Klinikk Alta  

Trond Ivar Carlson Klinikksjef Prehospitale tjenester  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Astrid Balto Olsen Administrasjonskonsulent 

Sigrid Skalle Jensen Rådgiver personal og org 

 

Merknad i møte: 

Følgende FTVer hadde meldt forfall: 

Frank Pleym Stokvold, Karen Lorentzen, Sonja M. A. Jørgensen og Åshild Nordbotten. 
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Saksliste 
 

Utvalgs-
saksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

 75/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 76/23 Valg protokollsignering  
 77/23 Skisseprosjekt for helikopterbase - Kirkenes sykehus - 

Drøftingssak - ID-møte 27. november 2023 
 

 78/23 Eventuelt  

75/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 75/2023 i møte den 27.11.2023: 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader 
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76/23 Valg protokollsignering 

 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 76/2023 i møte den 27.11.2023: 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Fra arbeidstakersiden ble Odd Torbjørnsen og Evy Fjeldstad valgt til signering av 

protokollen. HR-sjef Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden. 
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77/23 Skisseprosjekt for helikopterbase - Kirkenes sykehus - Drøftingssak - ID-møte 27. 
november 2023 

 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 77/2023 i møte den 27.11.2023: 

 

Behandling 

Administrerende direktør Ole Hope innledet i saken innledet og redegjorde for innholdet i 

drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 20. november 2023. 

Saken ble tatt til drøfting. 

Spørsmål, kommentarer og svar 

NITO: Kan AW101 lande på alternativ 2? 

Svar: Vurderer at det er mulig, men dette må avklares i forprosjektet. Må også avklares om 

det er en forutsetning. 

NITO: Dersom AW101 ikke kan lande på alt 2, er det vurdert å lage kun 

landings/avlastningsplass for AW101 på alt 1? Dvs. kun asfaltert «runding» med 

adkomst ambulansebil. 

Svar: Det kreves blant annet skumanlegg til 40 mill. for å realisere dette. 

NITO: I saksfremlegget er AW139 dimensjonerende helikopter. Pressemelding fra 

regjeringen foreslår 121 millioner ekstra til landingsplass for AW101. Hva skjer med 

disse midlene dersom vi velger å ikke bygge landingsplass for AW101, men kun 

AW139. Følger pengene AW101? 

Svar: Det jobbes i organisasjonen med en avklaring på dette. 

NITO: Forslag om ekstra midler i statsbudsjett, men hvordan blir prosjektet finansiert om 

midlene ikke kommer? 

Svar: Da må vi finansiere dette over egne budsjetter med å ta ned andre kostnader. 

NITO: Holder 12 mill. til forprosjektet? 

Svar: Regner med at det holder, det er brukt erfaringsdata fra lignende prosjekter. 

NITO: Hvem frakter pasienter fra landingsplass til akuttmottak i alternativ 1? Kan 

bilambulanse frakte pasienter inn i sykehuset dersom samlokalisering. 

Svar: Dette løses forskjellig fra sykehus til sykehus. 

Noen bruker portør og andre steder frakter lege/redningsmann pga. 

overleveringsrapportering. Ambulansepersonell skal ikke brukes av hensyn til 

beredskap. På alternativ 2 er det crewet som frakter inn pasienten. 

NITO: Lang transportvei i alternativ 1. Er det beregnet kostnader til utvendig korridor for å 

transportere pasienter. 

Svar: Det er ikke beregnet kostnader til utvendig korridor. 

NITO: Kan man starte byggeprosessen før planprosessen er sluttført? 

Svar: Man må forholde seg til lover og regler i forbindelse med dette, for eksempel kan 

høringer ta tid. 

NSF: Hvis alternativ 2 velges må helikopteret stå på Høybuktmoen under byggeprosjektet. 

Dette kan føre til samtidighetskonflik med luftambulanse. Helikopteret kan ikke stå 

sammen med fly pga. at dette fører til mye støy for flycrew. 

Svar: Dette må utredes nærmere i forprosjektet, det må undersøkes om det er muligheter 

der vi allerede er. 
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NSF: I alternativ 2 er det ikke foretatt noen støymålinger mot bebyggelse. 

Svar: Støymåling vil bli målt i forprosjektet. Det er ikke sikkert at AW101 skal lande på 

alternativ 2.  

DNLF: Mye støy og eksos kommer inn i bygget som er til sjenanse ved valg av alternativ 2. 

Svar: Noe lukt risikerer en å få inn hvis landingsplassen er nært sykehuset. Det som 

kommer inn skal ikke være skadelig da vi har et ventilasjonsanlegg som skal fjerne 

skadelige gasser. 

DNLF: Høydeforskjell bør ikke være utfordring, dette kan fylles. Transportvei er gjennom 

åpne dører så det bør ikke være utfordring. I gangene bør ikke pasienter vente da det 

finnes venterom. 

Svar: Pasienter sitter i gangen og venter på behandler i dag. Dette bekreftes av behandlere 

da det er lang vei for å hente pasienter fra venteområde.  

NITO: Tavle for bruk til ventende pasienter benyttes ikke slik det er forventet, derfor sitter 

pasienter i gangene. Der ligger også innlagte pasienter i seng som venter på 

undersøkelse. 

Svar: Enig at vi kan bli flinkere å bruke teknologi. 

DNLF: Rambøll anbefaler alternativ 1 og legeforeningens medlemmer anbefaler også 

alternativ 1. 

Svar: Rambøll sin rapport var mangelfull med tanke på ROS-analyse. Derfor ble det bestilt 

en ny rapport fra Sykehusbygg. Vi tar til orientering at legeforeningen anbefaler 

alternativ 1. 
På UNN Narvik er det besluttet at AW101 ikke skal lande. Ved behov skal 

Evenes/Harstad lufthavn benyttes.  

 

NITO ønsket å få med følgende kommentarer 

• NITOs kommentar til direktørens opplysning om Rambølls problematisering av heis, var 

at det kan tilrettelegges for transport med bil fra HeliPad til akuttmottak, som i dag. 

• NITO til excel arket: Jeg håper dette kommer til styremøtet i en annen form, dette er ikke 

bra. 

• NITO: Excel-ark som følger saken inneholder ikke tilstrekkelig informasjon, så som: 

o Hvem har bestilt? 

o Hva er bestillingen? 

o Hvem har laget dette? 

• NITO: Hva menes med nest siste pkt. i excel ark: «Brannseksjoner - må man krysse ulike 

seksjoner? -  evakuering»? 

• Hvem og hvor skal det evakueres? 

o Dette kunne ikke direktøren eller noen andre svare på. 

 

Oppsummering fra arbeidsgiver: 

Oppfatter noe uro i forhold til transport i alternativ 1 

Oppfatter noe uro i forhold til støy og lukt i alternativ 2.  

Oppfatter uro dersom vi må ta ned AW101 på alternativ 2. 

Legeforeningen mener alt. 1. er det beste alternativet 

  

Fagforbundet hadde sendt innspill og spørsmål til møte i forkant.  

Fagf.   Excel notat: God oversiktlig excel framført beskrivelse av begge alternativ. Synes det er 

feil framført at det er mange dører en skal passere. For meg framstilles det som 
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lukkede dører med fysisk åpning av dørene. Som ett eksempel på alternativ 1 så er det 

7 av 9 dører står åpent hele døgnet. 2 dører (inngang til sykehusbygg og intensiv) er 

dører som fysisk må åpnes. Samtidig hadde det vært interessant og hatt en samme 

oversikt på pasienter som skal til fødeavdeling. 

Svar:   I oversikten er det målt antall dører som må passeres for å ha et 

sammenligningsgrunnlag.  

Fagf.   Varslingssystem alt. 1: Synes ikke det er tilstrekkelig at det skal være ett 

varslingssystem ved ankomst av pasient fra helikopter. Kan det med gunstig effekt, 

utelukke korridor som venteplass? Ventende pasienter bør benytte det eksisterende 

hoved venterom, og det bør tas i bruk pasientmeldinger på allerede oppsatte TV 

skjermer i ventelokale. Ønsker gjerne å vite mer om praktisk gjennomføring av 

varsling, og hvordan man kan på en god måte ivareta dette. 

Svar:   Dette er svart ut tidligere 

Fagf.:  Støymåling: Det er ikke framlagt noen støymåling i prosessen sett i forhold til 

planlagte landeplass. Støymåling bør gjennomføres med AW139 (etter 

helseberedskapsmelding den 24.11, redningshelikopter), før en kan fatte en endelig 

beslutning på skisserte alternativ. Bekymret for rotorvind utsatte nærliggende 

områder som gangvei og andre trafikkerte ferdselsårer både internt og eksternt for 

sykehusområdet. 

Svar:   Støymåling vil følges opp i forprosjektet. Når det gjelder området rundt sykehuset er 

dette et kommunalt ansvar og vi må planlegge vår drift ut fra vårt behov. Kommunen 
må vurdere om de må gjøre nødvendige endringer/tilpasninger på nærliggende 

områder.  

Fagf.:  Helseberedskapsmeldingen: I helseberedskapsmeldingen fra stortinget, så er det 

presentert ytterlig bevilgning til landingsplass i Hammerfest og Kirkenes. Det 

bemerkes i meldingen flere plasser, som blant annet «Med dette legger vi til rette for at 

de nye redningshelikoptrene kan lande ved sykehusene i Namsos, Hammerfest og 

Kirkenes sier Kjerkol». En slik melding legger ekstrabevilgningen føring for at vi i 

Finnmarkssykehuset må tilrettelegge for redningshelikopter SarQueen i planarbeidet.  

Svar:   Det jobbes med å få av avklaring om dette gjelder en egen landingsplass eller om det 

kan vurderes andre landingsalternativer, eks. stenge nærliggende vei for en midlertidig 

periode. 

Fagf.:  Innflygning: Det blir ikke så veldig godt synliggjort i rapporten fra arbeidsgruppen 

utfordringer ved innflygning. Det er markert begrenset innflygning på alternativ 2 og 

utvidet innflygning på alternativ 1. Problematikken under innflygning er vindretning. 

Helikopter må lande med vind mot front. Kommer det vind fra sør, som det ofte gjør, 

må helikopter gå sideveis eller «rygge» inn mot landingsplass på dagens midlertidige 

landeplass. Dette vil nærmest elimineres ved alternativ 1. Det er utfordrende å lande 

slik for piloter, og uttalelsene rundt dette bør innhentes fra de som har dette som 

arbeidsplass. Kan nåværende piloter orientere oss nærmere om dette?   

Svar:   Det er avklart at det er tilstrekkelig innflygingsmuligheter til begge alternativene. 

Fagf.:  Drivstoff lukt inhospitalt: Har fått tilbakemelding fra rehab. avdelingen at de har 

problemer med at det siver drivstoff lukt inn på avdelingen. Det er gitt tilbakemelding 

at pasienter ønsker å flytte rom, og at under morgenmøte (om helikopter tar av eller 

lander) må de flytte seg fra rommet. Vet ikke om det er i sammenheng med 

ventilasjonsinntak som ligger i retning mot midlertidig landeplass, eller om det er lukt 

som trenger seg gjennom bygningskonstruksjon. Dette er ikke bemerket tidligere og 

bør hensynas og sees nærmere på. 

Svar:     Dette er svart ut tidligere. 
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Vedtak 

Partene er enige om følgende: 

Partene tar styresak Skisseprosjekt for helikopterbase – Kirkenes sykehus til orientering og 

er enig i at saken er drøftet. 
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78/23 Eventuelt 

 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 78/2023 i møte den 27.11.2023: 

 

Behandling 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Vedtak 
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